
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 高倉台児童館外壁他改修工事 

契約変更内容 

 

１、外壁改修工事数量の増減 

 

２、屋根材料の変更 

 

３、便所タイル張替の追加 

 

４、日除けテント張替の追加 

 

 ５、その他軽微な数量の増減 

  

 

 

 

契約変更理由 

 

 １、外壁調査の結果、数量の増減が発生したため。 

 

 ２、新型コロナ鎮静化に伴う、世界的な経済回復により、化学製品の需要量が急激

に回復し、塗料用樹脂の需給が逼迫しており、材料の確保ができなかったため。

 

３、現場詳細調査の結果、壁タイルが破損しており欠落の可能性があったため。 

 

４、現場詳細調査の結果、テントが破損していたため。 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
      

      


