工事変更契約の内容　　2019N1-107

上ヶ原浄水場工水着水井他築造機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　西宮市仁川百合野町1-40　神戸市水道局上ヶ原浄水場

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和2年2月8日から令和4年8月5日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年6月30日

・契約金額（税込）　変更前　　193,600,000円

　　変更額　　5,688,100円

　　変更後　　199,288,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府吹田市江坂町１丁目２３番２６号
水道機工（株）
大阪支店
支店長　　上村　剛弘

◆備　考