工事変更契約の内容　　2020N1-130

神出高層配水池整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市西区神出町田井字大鳥喰下８８７－１

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年3月31日から令和5年2月28日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年6月30日

・契約金額（税込）　変更前　　146,607,340円

　　変更額　　38,280,660円

　　変更後　　184,888,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区里山町１番地の９７
（有）田浦商店
代表取締役　　田浦　進次

◆備　考