
工事変更契約の内容 2021A2-101

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月1日・変更契約日

神戸臨床研究情報センターエントランスホール天井脱落対策工事

神戸市中央区港島南町１丁目５－４・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月28日から令和4年6月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,180,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

121,000円変更額

37,301,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区持子３－１０１

（株）辻竹建設

代表取締役 辻本 忠志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


