
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 小野柄歩道橋エスカレーター設置工事 

工事概要 

土木工事 １式  

昇降機工事 １式 

契約変更の理由 

 

・油水分離桝の排水ルート上で、既設水道管が障害となる恐れがあることから、排水計画の変更を

行うとともに、桝構造を変更したことから増工が生じた。 

 

・その他工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 


