工事変更契約の内容　　2021C2-003

阪神沿北側線他街路築造工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区北青木２丁目～深江北町２丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年4月24日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和4年6月20日

・契約金額（税込）　変更前　　241,458,800円

　　変更額　　99,878,900円

　　変更後　　341,337,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号
兵庫奥栄建設（株）
代表取締役　　米田　憲二

◆備　考