
工事変更契約の内容 2021D1-073

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月23日・変更契約日

明石神戸宝塚線（カーブＮｏ．７８）災害復旧工事

神戸市灘区六甲山町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年9月9日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

84,231,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

492,800円変更額

84,724,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


