工事変更契約の内容　　2021C7-016

伊川改修工事（石戸工区）その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　**神戸市西区伊川谷町　前開**

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月25日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月24日

・契約金額（税込）　変更前　　78,709,400円

　　変更額　　−6,140,200円

　　変更後　　72,569,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１
（株）ランドグリーン
代表取締役　　神前　友隆

◆備　考