
工事変更契約の内容 2021A5-073

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月24日・変更契約日

産業振興センター高架水槽改修他工事

神戸市中央区東川崎町１丁目８―４・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年1月27日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,595,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

187,000円変更額

23,782,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区東出町２丁目２番３０号

（有）児玉管工

代表取締役 児玉 洋一郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


