
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 鷹取町地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

・管路施設修繕工

・付帯工

・仮設工

契約変更の理由 

「令和４年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和４年

２月 24日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


