
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 明石神戸宝塚線（カーブ No.78）災害復旧工事 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=30m 

軽量盛土工  V=546m3  擁壁工    1 式 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=123m2  排水構造物工 1 式 他 

 

 

【設計変更の理由】 

（１）関係者との協議の結果、現場を横断するケーブル線（電力、ﾈｯﾄ線、電話線

等合計 8 本）を移設する必要が生じたことから、電気設備工事を増工する。 

 

 （２）関係者との協議の結果、軽量盛土の形状を変更する必要が生じたことから、

軽量盛土工が減工となる。 

 

（３）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


