工事変更契約の内容　　2021D1-137

山麓線擁壁等補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区高取山町１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月21日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月29日

・契約金額（税込）　変更前　　42,386,300円

　　変更額　　411,400円

　　変更後　　42,797,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町９丁目１番２０号
（株）イノウエ
代表取締役　　井上　吾郎

◆備　考