工事変更契約の内容　　2021N1-022

北（ひよどり台１丁目他）配水管取替工事その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市北区ひよどり台１丁目、ひよどり台南町３丁目、しあわせの

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年7月9日から令和4年6月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月24日

・契約金額（税込）　変更前　　127,125,900円

　　変更額　　−3,635,500円

　　変更後　　123,490,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１
久保田建設（株）
代表取締役　　松本　正伸

◆備　考