工事変更契約の内容　　2021C5-017

鷹取町地区他雨水幹線改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区行平町1丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月29日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月1日

・契約金額（税込）　変更前　　60,999,400円

変更額　　411,400円

変更後　　61,410,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２
（株）大野
代表取締役　　西村　崇

◆備　考