工事変更契約の内容　　2021N1-039

西舞子中層連絡管整備工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市水道局

・場　所　　神戸市西区伊川谷町長坂

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年8月25日から令和4年8月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月30日

・契約金額（税込）　変更前　　252,879,000円

　　変更額　　56,555,400円

　　変更後　　309,434,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４
沼田建設工業（株）
代表取締役　　沼田　武夫

◆備　考