
工事変更契約の内容 2021D1-167

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月22日・変更契約日

（主）明石神戸宝塚線（カーブＮｏ．８６近傍）防災対策工事

神戸市灘区六甲山町・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年12月22日から令和4年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

101,090,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,027,900円変更額

119,117,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


