
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

業務名 明石川護岸補修工事 

 

変更後 

ネットフェンス撤去L=34[m] 

転落防止柵設置工L=34[m] 

ブロック積護岸工A=29[m2] 

埋戻しコンクリート工V=59[m3] 

床張りコンクリートV=39[m3] 

 

 

設計変更の理由 

 

地元要望により、工事範囲内のネットフェンスを点検したところ、支柱の腐食が

確認されたため、ネットフェンス撤去・転落防止柵新設を増工とする。 

また、その他については現地測量・照査の結果、数量増減が生じたため。 

 

 

 

 

 


