
工事変更契約の内容 2021C2-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月22日・変更契約日

長田区六番町３丁目街路築造工事

神戸市長田区六番町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年10月19日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

44,130,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-847,000円変更額

43,283,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区苅藻通１－５－１３

大志総業（株）

代表取締役 河田 誠

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


