
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 三宮図書館仮移転整備電気設備工事（設計変更） 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． 家具用の照明を支給品に変更 

2． 電源用ｺﾝｾﾝﾄおよび LAN・電話用ｺﾝｾﾝﾄの設置場所・数量・形状を変更 

3． 防犯・入退室管理用設備の設置場所を変更 

4． 新設区画貫通措置を既設貫通口利用に変更 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. 建築工事業者との協議の結果、家具の付属品として照明器具が納品されることになったため、

支給品に変更する。 

2. 施設管理者との協議の結果、使用用途に合わせるため電源用ｺﾝｾﾝﾄおよび LAN・電話用ｺﾝｾﾝﾄの

設置場所・数量・形状を変更する。 

3. 機器別途工事業者との協議の結果、施設管理者の要望に沿うため防犯・入退室管理用設備の

設置場所および数量を変更する。 

4. 現場詳細調査の結果、既設の区画貫通口で配線の敷設が可能と判明したため、数量を変更する。

(公表様式第６号） 


