
工事変更契約の内容 2021D1-181

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月21日・変更契約日

長田楠日尾線（熊内）側溝改修工事（その１）

神戸市中央区熊内橋通１丁目～３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月1日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

35,178,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,183,200円変更額

40,361,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役 神前 友隆

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


