工事変更契約の内容　　2021C7-009

櫨谷川改修工事（福谷工区）その３

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区櫨谷町福谷

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年10月19日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年6月24日

・契約金額（税込）　変更前　　158,294,400円

　　変更額　　6,002,700円

　　変更後　　164,297,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和１丁目６番地の２
関西建設工業（株）
代表取締役　　平岡　勝功

◆備　考