
工事変更契約の内容 2021A7-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月22日・変更契約日

小野柄歩道橋エスカレーター設置工事

神戸市中央区小野柄通６丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年8月28日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

163,232,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-72,600円変更額

163,159,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

（株）島田組

代表取締役 島田 武幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


