
工事変更契約の内容 2021N1-108

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年6月1日・変更契約日

兵庫（平野町）配水管取替工事その２

神戸市兵庫区平野町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月17日から令和5年2月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

93,518,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

959,200円変更額

94,477,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


