工事変更契約の内容　　2021A2-104

三宮図書館仮移転整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町１(デザイン・クリエイティブセンター神戸

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月15日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　79,817,100円

変更額　　5,203,000円

変更後　　85,020,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号
（株）河合塗研
代表取締役　　河合　将人

◆備　考