
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

産業振興センター高架水槽改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

【機械設備工事】 

① 屋上高架水槽において、防振継手更新の追加。 

② 屋上高架水槽において、電極の追加。 

③ 屋上高架水槽において、撤去予定であった既設ドレン管の再使用。 

④ 消火補給水槽において、ボールタップの追加。 

⑤ 屋上高架水槽において、薄鋼電線管から厚鋼電線管へ変更。 

⑥ 屋上高架水槽において、電線管を塗装から防錆材質へ変更。 

⑦ 屋上高架水槽において、ストラブカップリングの追加。 

⑧ 消火補給水槽において、10Kスイング逆止弁を 10Kウエハ形逆止弁へ変更。 

⑨ 消火補給水槽において、16K スイング逆止弁を 20K ウエハ形逆止弁へ変更。 

【建築工事】 

⑩ 一部、新設シーリング増打箇所を既設シーリング撤去・新替えに変更 

 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

① 既設の上水及び雑用水タンクに取付けられている防振継手に 

著しい老朽化が認められた為、更新を追加する。 

② 既設の上水及び雑用水タンクに取付けられている電極は 2組/槽であり、 

設計図書では 1組/槽の記載となっていた為、電極を各 1組/槽追加する。 

③ 既設の上水及び雑用水タンクのドレン管を撤去予定であったが 

再使用可能であった為、ケレン塗装し再使用する。 

④ 消火補給水槽に取付けられているボールタップに著しい老朽化が 

認められた為、更新を追加する。 

⑤ 各タンク行きの電線管の仕様が薄鋼電線管となっていたが、 

踏付け危険がある為、厚鋼電線管に変更とする。 

⑥ 各タンク行きの電線管の作業エリアが狭く塗装困難な為、 

塗装はせず溶融亜鉛メッキ製に変更とする。 

⑦ 雑用水タンク出口配管及び上水、雑用水揚水管のエルボ部分のネジ部が 

固着し切り離しが出来ない為、ストラブカップリングによる接続に変更とする。 

⑧ 消火補給水タンクの SP用配管に取付ける逆止弁について、 

10Kのスイング逆止弁では消防認定品がない為、10Kウエハ形逆止弁へ変更 

⑨ 消火補給水タンクの連送用配管の既設 10Kフランジと 16Kスイング逆止弁では 

フランジ規格が違い変換する距離が必要な為、20Kウエハ形逆止弁へ変更とする。 

【建築工事】 

⑩ 足場設置後の現場詳細調査の結果、塔屋最上部のシーリング増打箇所に増し打

ちできる幅がないことが判明したため、既設撤去の上新替えとした。 

 

（公表様式第 6号） 


