
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 神戸臨床研究情報センターエントランスホール天井脱落対策工事 

 

契約変更内容 

 

１ 丸柱頭部モルタル補修の追加 

２ アルミ見切り取付下地の追加 

 

契約変更理由 

 

１ 現場詳細調査の結果、見え掛かりの寸法が図面と異なることが判明したため 

２ 現地詳細結果の結果、アルミ見切り取付下地がないことが判明したため 

 


