
工事変更契約の内容 2021A4-081

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年6月28日・変更契約日

三宮図書館仮移転整備電気設備工事

神戸市中央区小野浜町1丁目（デザイン・クリエイティブセンター・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年3月3日から令和4年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

15,185,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,046,000円変更額

13,139,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町東８９３番地７

（株）前角電気

代表取締役 前角 崇之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


