工事変更契約の内容　　2021A5-073

産業振興センター高架水槽改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区東川崎町１丁目８―４

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年1月27日から令和4年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月24日

・契約金額（税込）　変更前　　23,595,000円

　　変更額　　187,000円

　　変更後　　23,782,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区東出町２丁目２番３０号
（有）児玉管工
代表取締役　　児玉　洋一郎

◆備　考