
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  伊川改修工事（石戸工区）その１ 

 

契約変更前の工種概要 

 工事延長：L=115.8m 

 河川土工 1式、法覆護岸工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 

 

契約変更後の工種概要 

 工事延長：L=115.8m 

 河川土工 1式、法覆護岸工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

 

１． 当初大型土嚢による仮締切を想定していたが、既存の土堤を活かした

仮締切で施工を行ったことから、大型土嚢工が減工となる。 

２． 現地詳細調査の結果、既設の護岸及びフェンスが破損していたため、

それらの復旧に関する工種が増工となる。 

３． その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


