
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（ 竜が台 6 丁目他） 配水管新設・ 取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

        布設延長： φ75-17.4m 、 φ100-21.4m、 φ150-52.4m、 φ200-15.9m 、 φ300-447.9m  

 

撤去延長： φ75-17.4m、 φ100-74.8m、 φ150-86.8m、 φ200-271.8m、 φ300-17.3m  

 

 契約変更の理由 

  「 令和 4 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（ 令和 4 年 2 月 24 日付契約

管理課事務連絡） に基づき、 旧土木工事設計単価を変更する。  

（ 公表様式第６ 号）  


