工事変更契約の内容　　2022D1-021

小部トンネル補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年4月28日から令和4年12月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年6月7日

・契約金額（税込）　変更前　　61,245,470円

　　変更額　　3,746,930円

　　変更後　　64,992,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５
八雲建設（株）
代表取締役　　松本　将志

◆備　考