
工事変更契約の内容 2021C4-048

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月20日・変更契約日

前池町２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市須磨区前池町２丁目 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年12月17日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

50,600,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,798,100円変更額

56,398,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区八幡通４－２－９－５０３

（株）シュアテクノ

代表取締役 渡邉 敏勝

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


