
工事変更契約の内容 2021A5-062

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月13日・変更契約日

中央図書館空気調和設備他改修工事

神戸市中央区楠町７丁目２－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年12月25日から令和4年8月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,280,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

396,000円変更額

45,676,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町出合１０２番地

（株）神報建設工業所

代表取締役 近藤 正也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


