
設 計 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 滝の茶屋駅前敷地改修工事 

契約変更後の工事概要 

土工 一式 

施設整備工 一式 

運搬処理工 一式 

 

擁壁工 一式 

構造物撤去工 一式 

仮設工 一式 

設計変更の理由 

 

（ １ ） 現地精査の結果、 数量に変更が生じ る。  

 

※ 原議用、 経理課用の２ 部作成するこ と  


