
工事変更契約の内容 2021A3-046

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月6日・変更契約日

神前住宅集会所棟外壁改修他工事

神戸市灘区神前町４丁目２他・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年2月23日から令和4年7月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

18,821,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,914,000円変更額

20,735,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬７３０－６

（株）ナガシマ建築企画

代表取締役 永島 輝彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


