
契約変更理由書 
 

神⼾市 

⼯  事  名 東部市場卸売場棟冷蔵庫⾃動防熱扉他改修⼯事 

 契約変更の⼯事概要 
 
【建築】 

１．三⽅枠（右縦枠のみ）取替の追加 
２．三⽅枠取替の追加 
３．発砲樹脂内装表⽰板新設の追加 
４．制御盤ユニット取替の追加 
５．布基礎補修の追加 
 

【電気】 
１．動⼒盤内のブレーカー及びパイロットランプの更新⼯事の取⽌め 

契約変更の理由 
 

【建築】 
１．２．現地詳細調査の結果、既存３⽅枠に腐⾷が確認されたため 
３．４．５．施設管理者との協議の結果、 改修内容に変更が⽣じたため 
 

【電気】 
１．本⼯事にて更新するブレーカー及びパイロットランプが、コロナ禍による影響によって

⼊⼿困難である事が判明し、請負業者及び施設管理者との協議の結果、更新を取り⽌め、
既設流⽤する事となったため 

(公表様式第６号) 


