
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（上筒井通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

（管布設延長） 

  φ75-8.7m, φ100-415.3m, φ150-856.9m, φ200-2.1m, φ75（給水）-7.5m, φ100（給水）-3.6m 

（管撤去延長） 

  φ75-6.2m, φ100-6.2m, φ150-763.2m, φ200-410.8m, φ250-79.5m, 

φ75（給水）-4.0m, φ100（給水）-2.6m 

契約変更の理由 

 

① 管延長・配水管器具の変更（増） 

・一部区間において、試掘の結果、既設管が西谷川（ボックスカルバートで道路下に埋設）に近接して、

埋設されていたため、離隔を確保できる位置に変更した。そのため、管布設延長及び配水管器具が変更と

なる。 

 

② 舗装復旧面積及び仕様の変更（増） 

・舗装の復旧について、道路管理者と再協議した結果、面積が変更となる。 

 

③ 交通誘導員（増） 

 ・警察および地元との協議を行った結果、交通誘導員の配置が変更となる。 

 

④ 西谷川（増） 

 ・２級河川西谷川（ボックスカルバートで道路下に埋設）の管布設において、石積みが埋設されていたた

め、撤去する。新設する水道管との離隔が確保できないため、河川管理者との協議した結果、鉄板防護す

ることとなった。 

  

 

 

 

 

（公表  様式第６号） 


