
工事変更契約の内容 2021A2-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月4日・変更契約日

垂水年金会館耐震補強他工事

神戸市垂水区平磯１丁目２－５・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年5月19日から令和4年7月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

198,440,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,249,000円変更額

205,689,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勝功

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


