
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 東遊園地再整備工事（その１） 

契約変更後の工事概要                  

下記の工種を増工する。 

（当初）  （変更） 

現場打擁壁-3，4，8                 逆T型   重力式 

  電気設備撤去工                    ―     １式 

  雨水・汚水設備撤去工                 ―     １式 

  湧水排水管更新                    ―     １式 

  交通誘導警備員                   14人日   216人日 

                                     等 

 

契約変更の理由 

（設計変更の理由） 

① 現場打擁壁について、当初は逆T型の擁壁を採用していたが、現場の離隔や構造の安定性

の面から再考した結果、重力式へと構造の変更が生じる。 

② 本工事区域の地下に新たに電気設備や雨水・排水設備が確認されたため、撤去工に変更が

生じる。 

③ 地下駐車場から地上への湧水排水管があったが、経年劣化による損傷が見られたため、排

水管を更新する必要が生じる。 

④ 警察協議の結果、本工事の出入口は歩行者、車ともに交通量が多いく、工事車両の出入り

において交通誘導警備員を必ず設置することとなったため、人数に変更が生じる。 

⑤ その他現地精査により、数量に変更が生じる。 

（公表様式第６号） 


