
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 阪神沿北側線他街路築造工事 

契約変更後の工事概要 

   土工 １式、 街渠工 L=923m、 車道舗装工 A=4658 ㎡ 

   歩道舗装工 A=2464 ㎡、 道路照明灯設置工 N=9 基 構造物撤去工 １式 

 

【設計変更の理由】 

 

土工において、2 工区へ残土流用により残土処分工が減工となる。 

仮設工において、交通管理工が増工となる。 

各工種において、現地精査により増減が生じた。 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


