
契約変更理由書 
神戸市 

業 務 名 六甲アイランド道路新設工事 

 契約変更後の工事概要 
 

道路付属施設工―照明工             0→1 式 
仮設工―工事用道路工―仮設舗装―仮舗装 0→1 式    

 契約変更の理由 
 

・今回の道路新設工事と合わせ地下埋設企業によるインフラ整備が行われた。 
その工事調整において当初、別工事で行う予定であった照明灯基礎を今回工事で設置 
しなければ施工上困難（占用位置が近接するなど）となる事が判明したため増工する。 
・隣接大学からの要望により、大学入口までの仮設道路の整備を新たに増工する。 
・その他の数量等の増減は、現地踏査による。 

 

（公表様式第６号） 


