
工事変更契約の内容 2021D1-076

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月12日・変更契約日

前田橋補修工事

神戸市北区淡河町行原・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年9月15日から令和4年7月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

53,990,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,611,500円変更額

52,378,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区東川崎町１－３－３神戸ハーバーランドセンタービル

２０Ｆ

（株）トラスト

代表取締役 谷口 博司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


