
工事変更契約の内容 2019A5-083

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月11日・変更契約日

総合児童センター移転整備 衛生設備工事（こべっこランド）

神戸市兵庫区上庄通１丁目１番・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和2年3月10日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

157,058,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

671,000円変更額

157,729,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区蓮宮通３－１－３

池水工業（株）

代表取締役 井戸 裕之

（第５回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


