
工事変更契約の内容 2021N1-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年7月27日・変更契約日

北（大沢町）送・配水管取替工事その３

神戸市北区大沢町神付・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年7月3日から令和4年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,336,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,025,800円変更額

51,362,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北神吉田建設（株）

代表取締役 吉田 浩三

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


