
工事変更契約の内容 2020N1-118

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年7月27日・変更契約日

中央（新港町他）鋼管更新工事

神戸市中央区新港町，小野浜町・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年3月11日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

448,690,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

30,847,300円変更額

479,537,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市淀川区宮原１－１－１

ＪＦＥエンジニアリング（株）

大阪支店

支店長 川畑 康浩

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


