
工事変更契約の内容 2021C2-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月22日・変更契約日

阪神沿北側線他街路築造工事

神戸市東灘区北青木２丁目～深江北町２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年4月24日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

341,337,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-11,079,200円変更額

330,258,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役 米田 憲二

（第６回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


