
工事変更契約の内容 2021C2-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月21日・変更契約日

滝の茶屋駅前敷地改修工事

神戸市垂水区城が山１丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和4年3月29日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,608,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

486,200円変更額

9,094,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区神陵台９丁目１４番１９号

（有）友起建設

代表取締役 萩原 三千一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


