
工事変更契約の内容 2021D1-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月11日・変更契約日

神付大沢川橋架替工事

神戸市北区大沢町神付・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年7月3日から令和4年7月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

80,406,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

547,800円変更額

80,954,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北神吉田建設（株）

代表取締役 吉田 浩三

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


