
工事変更契約の内容 2021E1-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月5日・変更契約日

新港第３突堤係留施設等整備工事

神戸市中央区新港町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年9月28日から令和4年7月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

290,334,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-5,045,700円変更額

285,288,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号

日下部建設（株）

代表取締役 井上 修

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


