
工事変更契約の内容 2021N1-086

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年7月28日・変更契約日

本山浄水場他施設改良工事

神戸市東灘区西岡本６丁目２１他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年12月24日から令和4年7月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,835,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,590,200円変更額

38,425,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町二ツ屋９番地

（株）杉藤建設

代表取締役 杉藤 慎也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


